

附件

安徽电气工程职业技术学院 高职扩招人才培养质量工程实施工作进度安排表

序号	工作计划	牵头部门	配合部门	完成时限	备注
1	开展学情调查，摸清扩招人员学情状况	教务处	各教学系部	4 月底	
2	研究制定高职扩招人员教学管理办法	教务处		4 月底	
3	研究制定高职扩招学生学习成绩认定管理办法	教务处		4 月底	
4	根据教育厅安排，组织申报在 2020 年安徽省高校思想政治能力提升项目中设计和实施扩招专题“三全育人”试点项目。	思政教育部	教务处、党建部	5 月底	
5	形成《学院 2019 级扩招入学学生学情分析报告》	教务处	各教学系部	6 月底	
6	进一步修订高职扩招专业人才培养方案	教务处	各教学系部	6 月底	
7	开展高职质量年报编写和人才培养工作状态数据填报工作培训。	办公室	各部门	8 月底	
8	研究制定高职扩招《学习成果认定、积累、转换的实施办法》并报教育厅备案。	教务处		9 月底	
9	开展高职扩招教师专项培训，推动高职院校组织一批高职院校教师到企业参加管理生产相关培训。	人事处	教务处	9 月底	
10	研究制订《高职扩招教育教学督查工作实施方案》	督导室		9 月底	

序号	工作计划	牵头部门	配合部门	完成时限	备注
11	根据教育厅部署，组织开展高职扩招线上教学课程、共享型线上教学资源库和公共实训基地项目申报	教务处		10月底	
12	结合不同生源特点和培养模式要求，制订相应的学生管理办法	学生处		10月底	
13	组织开展教师教学创新团队申报	人事处		10月底	
14	制定《高职扩招人才培养质量评价办法》	教务处		10月底	
15	编制发布《学院毕业生就业状况报告》	学生处		12月底	
16	编制发布《学院高等职业教育质量年度报告》	教务处		12月底	